

Comune di Lusiana Conco
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2021-2022-2023
AREA: LAVORI PUBBLICI

CODICE	01															
Peso																
Piano di mandato	LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO															
Responsabile	Il Capo Area Lavori Pubblici															
OBIETTIVO (descr. sintetica)	<p>Intervento di abbattimento barriere architettoniche del Palazzo Municipale di Lusiana Trattasi della realizzazione di un ascensore di collegamento ai 3 piani in sostituzione della piattaforma elevatrice esistente, quale apparecchiatura datata e poco funzionale. L'opera è inserita nel bilancio 2021 per euro 100.000,00 ed è finanziata in parte con un contributo regionale ai sensi della L.R. n. 27/2003 ed in parte con fondi propri. L'intervento consente di adeguare l'immobile alle normative vigenti e realizza una struttura tecnologica a vantaggio tutti gli utilizzatori dell'immobile.</p>															
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Individuazione delle necessità		<i>Durata prevista</i>		X	X											
		<i>Durata effettiva</i>														
Operatività del sistema		<i>Durata prevista</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		<i>Durata effettiva</i>														
		<i>Durata effettiva</i>														
dipendente		categoria	profilo				note				peso	team leader				
Ricconi Emanuela		D	Responsabile Area								33,33					
Cortese Fulvia		C	Istruttore amministrativo								33,33					
Posto temporaneamente vacante		C	Istruttore amministrativo								33,33					
INDICATORI DI RISULTATO	1) Rispetto dei termini previsti per le fasi iniziali 2) Rispetto dei termini previsti per le fasi effettive finali 3) Invio report finale con verifica del rispetto delle varie fasi															
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Per la realizzazione dell'intervento si prevede <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutiva, indicativamente nel mese di marzo 2021; - Approvazione progetto, indicativamente nel periodo aprile-maggio 2021; - Indizione gara e affidamento lavori, indicativamente nel mese di giugno 2021; - Consegna dei lavori entro il 28.07.2021 come da disposizioni della struttura regionale; - Esecuzione lavori e liquidazione SAL, indicativamente nel periodo da settembre 2021 a gennaio 2022; - Approvazione documenti contabili e liquidazioni finali, indicativamente nei mesi di febbraio e marzo 2022; - Rendicontazione finale da trasmettere alla struttura regionale entro il 30.06.2022 come da disposizioni della struttura regionale. Le tempistiche sono state individuate sulla base di un programma ordinario delle attività, eventuali imprevisti ed interruzioni eccezionali possono comportare un allungamento delle scadenze.															
INCENTIVO																

Comune di Lusiana Conco
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2021-2022-2023
AREA: LAVORI PUBBLICI

CODICE	02																				
Peso																					
Piano di mandato	LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO																				
Responsabile	Il Capo Area Lavori Pubblici																				
OBIETTIVO (descr. sintetica)	Lavori di realizzazione infrastruttura elettrica comprensorio Camporossignolo-Bertiaga Trattasi della realizzazione di una infrastruttura elettrica rientrante tra le opere di urbanizzazione a favore della zona del comprensorio Camporossignolo-Bertiaga attualmente sprovvista. L'opera è inserita nel bilancio 2020 per euro 283.000,00 ed è finanziata in parte con un contributo regionale Avepa PSR Veneto 2014-2020																				
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>																
Individuazione delle necessità					<i>Durata prevista</i>	X															
					<i>Durata effettiva</i>																
Operatività del sistema					<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
					<i>Durata effettiva</i>																
					<i>Durata effettiva</i>																
dipendente		categoria	profilo				note				peso	team leader									
Ricconi Emanuela		D	Responsabile Area								33,33										
Cortese Fulvia		C	Istruttore amministrativo								33,33										
Posto temporaneamente vacante		C	Istruttore amministrativo								33,33										
INDICATORI DI RISULTATO	1) Rispetto dei termini previsti per le fasi iniziali 2) Rispetto dei termini previsti per le fasi effettive finali 3) Invio report finale con verifica del rispetto delle varie fasi																				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Per la realizzazione dell'intervento si prevede: <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione progetto, indicativamente nel periodo marzo 2021; - Indizione gara e affidamento lavori, indicativamente nel mese di aprile/maggio 2021; - Esecuzione lavori e liquidazione SAL indicativamente 6 mesi nel periodo giugno 2021/gennaio 2022; - Approvazione documenti contabili e liquidazioni finali, indicativamente nei mesi di febbraio-marzo 2022; - Rendicontazione finale da trasmettere alla struttura competente entro il 13.09.2022 come da disposizioni di Avepa (previsto entro il mese di giugno 2022); - Chiusura pratica per istituzione servitù a favore di e-distribuzione entro dicembre 2022. Le tempistiche sono state individuate sulla base di un programma ordinario delle attività, eventuali imprevisti ed interruzioni eccezionali possono comportare un allungamento delle scadenze.																				
INCENTIVO																					

Comune di Lusiana Conco
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2021-2022-2023
AREA: LAVORI PUBBLICI

CODICE	03															
Peso																
Piano di mandato	APERTURA E GUARDIANIA ECOCENTRO															
Responsabile	Il Capo Area Lavori Pubblici															
OBIETTIVO (descr. sintetica)	Apertura e guardiania dell'ecocentro comunale															
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Individuazione delle necessità		<i>Durata prevista</i>		X												
		<i>Durata effettiva</i>														
Operatività del sistema		<i>Durata prevista</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		<i>Durata effettiva</i>														
		<i>Durata effettiva</i>														
dependente	categoria	profilo					note					peso	team leader			
Cortese Fulvia	C	istruttore amministrativo										10				
Pozza Tiziano	B	operaio										30				
Gandini Enrico	B	operaio										10				
Bau' Fabio	B	operaio										10				
Busa Michele	B	operaio										10				
Tescari Andrea	B	operaio										10				
Colpo Denis Matteo	B	operaio										20				
INDICATORI DI RISULTATO	1) rispetto dei termini previsti per l'esecuzione 2) invio report finale con verifica del rispetto delle varie fasi.															
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura dell'ecocentro nei giorni ed orari prestabiliti (mercoledì e sabato), quindi anche extra orario di lavoro per la maggioranza dei dipendenti. • Indicazioni agli utenti per il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori in base al relativo codice CER; • richiesta svuotamento contenitori alle ditte specializzate in caso di raggiungimento della capienza degli stessi; • raccolta dei formulari per registro informatico e successiva redazione delle schede "ORSO" e compilazione MUD. 															
INCENTIVO																

Comune di Lusiana Conco
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2021-2022-2023
AREA: LAVORI PUBBLICI

CODICE	04															
Peso																
Piano di mandato	PULIZIA STABILI COMUNALI															
Responsabile	Il Capo Area Lavori Pubblici															
OBIETTIVO (descr. sintetica)	Pulizia degli spazi comunali e di locali di proprietà comunale oltre le normali attività di pulizia programmate (in occasione di feste, convegni, riunioni, tornate elettorali...) Gestione amministrativa di programmazione.															
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>											
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Individuazione delle necessità					<i>Durata prevista</i>	X										
					<i>Durata effettiva</i>											
Operatività del sistema					<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					<i>Durata effettiva</i>											
					<i>Durata effettiva</i>											
dipendente			categoria	profilo				note				peso	team leader			
Callegari Anna			B	Addetto alle pulizie								33,33				
Brazzale Corina			B	Addetto alle pulizie								33,33				
Pivotto Eleonora			B	Addetto alle pulizie								33,33				
INDICATORI DI RISULTATO	1) rispetto dei termini previsti per l'esecuzione 2) invio report finale con verifica del rispetto delle varie fasi.															
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	FINALITA': il personale provvede alla pulizia degli immobili comunali secondo un calendario programmato modificabile a seconda delle esigenze. Il servizio ordinario viene svolto presso le due sedi Municipali e presso gli ambulatori dell'ULSS sia di Lusiana che di Conco. Presso gli altri immobili il servizio viene svolto in alcuni giorni della settimana. A seguito dell'emergenza epidemologica da Covid-19, il servizio deve essere svolto in modo ancora più accurato per garantire la disinfezione dei locali, anche mediante la sanificazione delle stanze con le apparecchiature all'ozono.															
INCENTIVO																

Comune di Lusiana Conco
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – ANNO 2021-2022-2023
AREA: LAVORI PUBBLICI

CODICE:	05																
Peso:																	
Piano di mandato:	PULIZIA STRADE E SPAZI PUBBLICI DA NEVE E GHIACCIO																
Responsabile:	Il capo settore LL.PP.																
OBIETTIVO: (descr. sintetica)	Pulizia di strade, marciapiedi e piazze da neve e spargimento sale e ghiaino al bisogno																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Individuazione delle necessità					<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X						X	X	X
					<i>Durata effettiva</i>												
Operatività del sistema					<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X						X	X	X
					<i>Durata effettiva</i>												
dipendente		categoria	profilo			note						peso	team leader				
Pozza Tiziano		B	operaio									10					
Gandini Enrico		B	operaio									18					
Bau' Fabio		B	operaio									18					
Busa Michele		B	operaio									18					
Tescari Andrea		B	operaio									18					
Colpo Denis Matteo		B	operaio									18					
INDICATORI DI RISULTATO	1) rispetto dei termini previsti per l'esecuzione 2) invio report finale con verifica del rispetto delle varie fasi.																
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Monitoraggio della situazione meteo ed attivazione in caso di necessità anche nelle ore notturne o nei giorni festivi principalmente nella stagione invernale da ottobre ad aprile dell'anno successivo. Pulizia delle strade e spazi pubblici con mezzi meccanici ed eventuale spargimento di sale e ghiaino principalmente nella stagione invernale da ottobre ad aprile dell'anno successivo.																
INCENTIVO	Vista la disponibilità ed impegno dei partecipanti, si proporrà il suddetto progetto ai fini dell'incentivo.																